

Утверждаю  
Председатель правления  
ЖСК "Бутово-17"  
В. А. Вовченко

График работ по текущему ремонту МКД по адресу г. Москва, ул. Скобелевская, д. 12 в 2025-2028 гг.

Виды работ	Польезд	Объем плановых работ	Сроки выполнения
1. Ремонт мест общего пользования (мусоропроводный, приквартирный, лифтовой холлы) штукатурка, шпаклевка, покраска	1	1370 м.кв.	октябрь-декабрь 2025г
	2	1700 м.кв.	июль-октябрь 2026г
	3	1700 м.кв.	май-сентябрь 2028г
	4	1370 м.кв.	июль-сентябрь 2025г
2. Укладка плитки на пол в приквартирном холле	1	315 м.кв.	октябрь-декабрь 2025г
	2	390 м.кв.	июль- октябрь 2026г
	3	390 м.кв.	май-сентябрь 2028г
	4	315 м.кв.	июль-сентябрь 2025г
3. Замена дверей в приквартирных холлах и дверей на переходных балконах на металлические	1	49 шт.	октябрь-декабрь 2025г
	2	63 шт.	июль-октябрь 2026г
	3	60 шт.	май-сентябрь 2028г
	4	51 шт.	июль-сентябрь 2025г

Согласовано:

Члены правления:

1. Вовченко В. А. 
2. Байков А. Н. 
3. Филимонова А. В. 
4. Лебедев С. А. 
5. Петров В. В. 
6. Волокитина Ю. В. 
7. Савушкина М. П. 